



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-03
Mejora de la calidad de los CA y PE de la DES Artes de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer el desarrollo de los CA y de la planta académica.	\$2,079,000.00	\$1,061,711.00	51.00%	1.1	Apoyar la habilitación de 35 profesores de la DES.	\$950,000.00	\$485,149.00	51.00%	35	0	8	0.00%	\$111,050.68	23.00%	0.00%	Debido a la contingencia de salud, las estancias de profesores visitantes se están llevando a cabo durante este semestre agosto-dic. 2009.	
					1.3	Lograr que los 11 CA cumplan con las actividades necesarias para su avance a CAEC	\$1,100,000.00	\$561,752.00	51.00%	11	0	0	0.00%	\$212,065.39	38.00%		Se ha adquirido bibliografía especializada para uso de los CA. Los proyectos de investigación de los PTC. Ya se ha adquirido parte del equipo solicitado. El ejercicio de servicios se encuentra en proceso.	
					1.4	Desarrollar un sistema de evaluación y reamentación de la productividad de los 11 CA de la DES	\$29,000.00	\$14,810.00	51.00%	11	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Recientemente se realizaron movimientos y ajustes en los CA, por lo que todavía se encuentra en proceso el documento diagnóstico de los CA de la DES.	
					Subtotal OP 1						\$2,079,000.00	\$1,061,711.00	51.00%	57	0		8	0.00%



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-03

Mejora de la calidad de los CA y PE de la DES Artes de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Mejorar la atención a los estudiantes en beneficio de su formación integral.	\$7.042.500,00	\$3.744.589,00	53,00%	2.1	Aplicar eficientemente 4 programas institucionales, en el fortalecimiento del desarrollo integral de los alumnos de la DES.	\$544.500,00	\$426.166,00	78,00%	4	0	0	0,00%	\$46.000,00	11,00%		Se diseñó un instrumento electrónico para el control y seguimiento de tutoría para la DES Artes. Se está implementando y se realizará un instrumento para medir el impacto de la Tutoría. Se realizó el proyecto de mejora del Servicio Social y está en proceso de implementación. Se están organizando foros, talleres y clínicas sobre teoría del Arte para el periodo Agosto Diciembre de 2009 y Enero Junio de 2010, con la participación de alumnos de la DES.	
					2.2	Implementar un programa de apoyo al rendimiento de los estudiantes de la DES.	\$538.000,00	\$274.748,00	51,00%	0	0	0	0,00%	\$0,00	0,00%		Continúa en proceso el proyecto para la habilitación de un espacio para apoyo didáctico a los estudiantes, un diagnóstico de necesidades de acervos para apoyo y el diseño de un curso y manual para técnicas de aprendizaje.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-03
Mejora de la calidad de los CA y PE de la DES Artes de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.3	Eficientar el aprendizaje de los estudiantes de los 9 PE de la DES	\$5.960.000,00	\$3.043.675,00	51,00%	9	0	1	0,00%	\$926.678,56	30,00%		Se llevó a cabo la firma de los contratos para iniciar la compra de instrumentos musicales, algunos llegaron en 60 días y otros tardarán un tiempo en llegar aproximado de 4 meses ya que se tienen que elaborar con características especiales. Se realizó el pago y complemento del Scanner Urbano. Se está realizando la licitación para la compra de un plotter para Artes Visuales. Se ha adquirido infraestructura académica para Artes Escénicas y Diseño.	
					Subtotal OP 2		\$7.042.500,00	\$3.744.589,00	53,00%	13	0	1	0,00%	\$972.678,56	26,00%	0,00%		
OP 3	Mejorar la competitividad académica de los PE de TSU y licenciatura.	\$759.500,00	\$753.988,00	99,00%	3.1	Lograr el reconocimiento de calidad de 4 PE de la DES.	\$630.000,00	\$630.488,00	100,00%	4	0	1	0,00%	\$0,00	0,00%		El PE de Artes Visuales obtuvo el nivel 1 de CIEES. Está en trámite el Pago correspondiente. El PE de maestría en planeamiento urbano regional, se encuentra en proceso de evaluación diagnóstica.	
					3.2	Lograr la ampliación y diversificación de la oferta educativa.	\$20.000,00	\$20.000,00	100,00%	0	0	0	0,00%	\$0,00	0,00%			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-03
Mejora de la calidad de los CA y PE de la DES Artes de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	Implementar un sistema de vinculación de los 9 PE de la DES con los sectores social y productivo.	\$66.500,00	\$63.500,00	95,00%	0	0	0	0,00%	\$0,00	0,00%		Se está elaborando un modelo de proyectos que involucren prácticas profesionales. Se concluyó el programa de seguimiento de egresados de la DES.	
					3.4	Eficientar la operación del PLADESARTES	\$43.000,00	\$40.000,00	93,00%	0	0	0	0,00%	\$0,00	0,00%		Se está realizando la adecuación del espacio para la operación del PLADESARTES. Se está generando un sistema de información permanente de la DES con base en los indicadores referidos a capacidad y competitividad. Falta la acción del OP 3: Lograr la ampliación y diversificación de la oferta educativa, cuyo monto aprobado es de 20000,00	
					Subtotal OP 3		\$759.500,00	\$753.988,00	99,00%	4	0	1	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-03
Mejora de la calidad de los CA y PE de la DES Artes de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Apoyar a los PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC (PNP, SEP-CONACyT y PFC).	\$390.250,00	\$201.338,00	52,00%	4,1	Incrementar 30% la matrícula en el PE	\$54.650,00	\$27.909,00	51,00%	352	0	0	0,00%	\$0,00	0,00%	0,00%	El valor proyectado original de 352 es inexistente en el proyecto integral original de la DES. En el valor ajustado se marcaron 75 triplicados de difusión. Se está determinando la participación de profesores para la captación alumnos de posgrado.	
					4,2	Reforzamiento de la participación de la Universidad de Guanajuato en la actividad académica al interior del PE	\$25.600,00	\$15.117,00	59,00%	0	0	0	0,00%	\$0,00	0,00%		La participación de profesores en seminarios se realizará en el semestre agosto diciembre. Se está determinando la bibliografía y revistas posibles para el PE de Doctorado en Arquitectura.	
					4,3	Difusión de proyectos, avances y resultados de investigación de miembros de los cuerpos tutorales	\$156.000,00	\$79.667,00	51,00%	0	0	0	0,00%	\$0,00	0,00%		La elaboración de maqueta de publicación está en proceso.	
					4,4	Incorporación en la comunidad científica nacional e internacional	\$154.000,00	\$78.645,00	51,00%	0	0	0	0,00%	\$0,00	0,00%		Se están detectando las redes de profesores existentes en la disciplina con objeto de incorporar a los PTC y formular los convenios correspondientes. Se están identificando los contactos para la integración de redes y formulación de	
					Subtotal OP 4						\$390.250,00	\$201.338,00	52,00%	352	0		0	0,00%



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-03

Mejora de la calidad de los CA y PE de la DES Artes de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
		\$10.271.250,00	\$5.761.626,00	56,00%			\$10.271.250,00	\$5.761.626,00	56,00%	426	0	10	0,00%	\$1.295.794,63	22,00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto