

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-05
Fomento del mejoramiento integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Capacidad Académica									
Cuerpos Académicos en Consolidación									
MC 1	Cuerpo Académicos en consolidación (estudios organizacionales)	1	10,00%	1	0,00%	0	0,00%	Falta la liberación de los recursos a nivel Institucional	
Cuerpos Académicos en Formación									
MC 2	Cuerpos Académicos en formación (administración, negocios internacionales, entorno jurídico de los negocios, administración de personal, economía, comportamiento organizacional, gestión de sistemas de calidad, gestión de negocios, turismo)	8	80,00%	9	0,00%	0	0,00%	Falta la liberación de los recursos a nivel Institucional	
Competitividad Académica									
PE con currículo flexible									
MC 3	Número y % de PE con currículo flexible (Relaciones Industriales, Sistema de información administrativa, administración de la calidad y la productividad, contador público Guanajuato, comercio internacional, administración de recursos turísticos, administración, contador público Celaya, mercadotecnia, economía, asistente de negocios internacionales)	13	100,00%	11	0,00%	0	0,00%	Falta la liberación de los recursos a nivel Institucional	
PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje									

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-05
Fomento del mejoramiento integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
MC 4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje (Relaciones Industriales, Sistema de información administrativa, administración de la calidad y la productividad, contador público Guanajuato, comercio internacional, administración de recursos turísticos, administración, contador público Celaya, mercadotecnia, economía, asistete de negocios internacionales, control de costos en servicios turístico, ofimática)	0	0,00%	13	0,00%	0	0,00%	Falta la liberacion de los recursos a nivel Institucional	
PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable									
MC 5	Número y % de PE de lic. y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable Relaciones Industriales, Sistema de información administrativa, administración de la calidad y la productividad, contador público Guanajuato, comercio internacional, administración de recursos turísticos, administración, contador público Celaya, mercadotecnia, economía, asistete de negocios internacionales, control de costos en servicios turístico, ofimática)	13	100,00%	13	0,00%	0	0,00%	Falta la liberacion de los recursos a nivel Institucional	
PE de TSU y Lic. que se crearán									
MC 6	PE de posgrado que se crearán (maestría en economía)	0	0,00%	1	0,00%	0	0,00%	Falta la liberacion de los recursos a nivel Institucional	
Ponderación global de Avance:		0,00%							



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-05
Fomento del mejoramiento integral de la DES de Ciencias Económico Administrativas.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto