



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-07  
Desarrollo Sistemico de los CA de la DES de CSyH.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular   | Monto Solicitado | Monto Apoyado  | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre  | Monto Solicitado | Monto Apoyado  | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución  | Observaciones SEP |
|----------------|---|------------------|----------------|---|-------|---|------------------|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------|
| OP 1           | Desarrollo integral de los Cuerpos Académicos en Formación para mejorar su competitividad y elevar su nivel de consolidación.   | \$1.081.919,95   | \$1.081.919,00 | 100,00%                                     | 1,1   | Participar en tres eventos de carácter Internacional, con un aumento de un evento por año por cada CA de la DES de CSyH                     | \$1.081.919,95   | \$1.081.919,00 | 100,00%                                     | 3                | 0              | 1               | 0,00%        | \$60.000,00    | 6,00%                |                              | Los recursos están asignados a los CA directamente. Para la próxima evaluación haber un avance notable.  |                   |
| Subtotal OP 1  |   |                  |                |   |       |   | \$1.081.919,95   | \$1.081.919,00 | 100,00%                                     | 3                | 0              | 1               | 0,00%        | \$60.000,00    | 6,00%                | 0,00%                        |  |                   |
| OP 3           | Mantener un fondo alternativo para desarrollar proyectos de investigación que incrementen la competitividad académica de la DES-CSyH y que se reflejen en un incremento de profesores miembros del SNI. | \$500.000,00     | \$500.000,00   | 100,00%                                     | 3,1   | Mantenimiento de una bolsa de financiamiento compartido a través de PROSAA para proyectos de redes internas con la colaboración de alumnos. | \$500.000,00     | \$500.000,00   | 100,00%                                     | 0                | 0              | 0               | 0,00%        | \$500.000,00   | 100,00%              |                              | El recurso salió en convocatoria para la DES. El recurso ha sido aplicado y su gasto directo de cada proyecto será sobre los próximos seis meses.  |                   |
| Subtotal OP 3  |   |                  |                |   |       |   | \$500.000,00     | \$500.000,00   | 100,00%                                     | 0                | 0              | 0               | 0,00%        | \$500.000,00   | 100,00%              | 0,00%                        |  |                   |
| OP 4           | Ampliación de la capacidad del programa de aprendizaje de idiomas, talleres disciplinares y su desarrollo tecnológico en la DES-CSyH para el estudio independiente.                                     | \$2.439.784,00   | \$2.439.784,00 | 100,00%                                     | 4,1   | Lograr que el 30% de la población estudiantil estudie idiomas en forma independiente para el 2010.  | \$2.439.784,00   | \$2.439.784,00 | 100,00%                                     | 0                | 0              | 0               | 0,00%        | \$0,00         | 0,00%                |                              | Este recurso se gasta por licitación. La licitación está programada para la próxima semana. Para la próxima evaluación se debe de haber ejercido casi todo el recurso. La demora es por el tipo de licitación. El recurso está por salir la próxima semana en licitación. Para la próxima evaluación se debe de haber ejercido el recurso. |                   |
| Subtotal OP 4  |   |                  |                |   |       |   | \$2.439.784,00   | \$2.439.784,00 | 100,00%                                     | 0                | 0              | 0               | 0,00%        | \$0,00         | 0,00%                | 0,00%                        |  |                   |
|                |   | \$4.021.703,95   | \$4.021.703,00 | 100,00%                                     |       |   | \$4.021.703,95   | \$4.021.703,00 | 100,00%                                     | 3                | 0              | 1               | 0,00%        | \$560.000,00   | 14,00%               |                              |  |                   |

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-07  
Desarrollo Sistemico de los CA de la DES de CSyH.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------|---------------------|------------------|---------------|---|-------|--------|------------------|---------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|
|----------------|---------------------|------------------|---------------|---|-------|--------|------------------|---------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|