



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008

Trimestre 2

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-08

Fortalecimiento y consolidación de la DES de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Atención a estudiantes.	\$1.786.000,00	\$1.305.919,00	73,00%	1.1	Organización de 6 eventos para la promoción y difusión de los programas educativos.	\$385.000,00	\$402.862,00	105,00%	6	4	1	25,00%	\$45.000,00	11,00%	30,00%	Se especifica el monto comprometido en la adquisición de materiales para laboratorio.	
					1.2	Organización de 2 concursos académicos en el área de física y matemáticas.	\$165.000,00	\$106.356,00	64,00%	2	2	1	50,00%	\$25.000,00	24,00%			
					1.3	Fortalecer 6 laboratorios de cómputo de licenciatura.	\$1.200.000,00	\$773.496,00	64,00%	6	6	4	67,00%	\$273.000,00	35,00%			Se especifica el monto que se está comprometiendo en el proceso de licitación por iniciar.
					1.4	Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de 6 actividades extracurriculares.	\$36.000,00	\$23.205,00	64,00%	6	6	1	17,00%	\$0,00	0,00%			
					Subtotal OP 1						\$1.786.000,00	\$1.305.919,00	73,00%	20	18			7
OP 2	Incremento de la competitividad académica de la DES.	\$5.610.000,00	\$3.616.093,00	64,00%	2.1	Actualización de 5 planes de estudio de la DES de Ingenierías.	\$450.000,00	\$290.061,00	64,00%	5	5	2	40,00%	\$96.687,00	33,00%	60,00%	El software ha sido ordenado y el monto es el comprometido.	
					2.2	Fortalecimiento de los laboratorios asociados a 15 cuerpos académicos.	\$5.160.000,00	\$3.326.032,00	64,00%	15	15	7	47,00%	\$2.500.000,00	75,00%			Se especifica el monto comprometido dentro de la licitación próxima a iniciar.
					Subtotal OP 2						\$5.610.000,00	\$3.616.093,00	64,00%	20	20			
OP 3	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.	\$2.900.000,00	\$1.869.282,00	64,00%	3.2	Fortalecer 5 LGAC de los CA en Formación.	\$2.840.000,00	\$1.830.607,00	64,00%	5	5	2	40,00%	\$567.000,00	31,00%	35,00%	Se especifica el monto comprometido dentro de la solicitud de la primera licitación.	
					3.3	Integrar 2 redes académicas de colaboración	\$60.000,00	\$38.675,00	64,00%	3	2	1	50,00%	\$12.891,00	33,00%			Se encuentra en proceso de formalización la primera red de colaboración académica.
					Subtotal OP 3						\$2.900.000,00	\$1.869.282,00	64,00%	8	7			
OP 4	Apoyo a los Programas Educativos de posgrado reconocidos en el programa nacional de posgrados de calidad (PNPC).	\$3.020.000,00	\$1.946.632,00	64,00%	4.1	Asegurar la consolidación de 4 programas de posgrado reconocidos dentro del PNPC	\$1.870.000,00	\$1.205.365,00	64,00%	4	4	3	75,00%	\$600.000,00	50,00%		Se especifica el monto comprometido dentro del proceso de licitación por iniciar.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-08
Fortalecimiento y consolidación de la DES de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					4.2	Fortalecer 3 laboratorios de investigación asociados al posgrado.	\$1.000.000,00	\$644.580,00	64,00%	4	3	0	0,00%	\$214.000,00	33,00%	45,00%		
					4.3	Organización o participación en 3 ferias profesiográficas.	\$150.000,00	\$96.687,00	64,00%	3	3	1	33,00%	\$0,00	0,00%			
					Subtotal OP 4		\$3.020.000,00	\$1.946.632,00	64,00%	11	10	4	40,00%	\$814.000,00	42,00%			
		\$13.316.000,00	\$8.737.926,00	66,00%			\$13.316.000,00	\$8.737.926,00	66,00%	59	55	23	42,00%	\$4.333.578,00	50,00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto