



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-08  
Fortalecimiento y consolidación de la DES de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Atención a estudiantes.	\$1.786.000,00	\$1.305.919,00	73,00%	1.1	Organización de 6 eventos para la promoción y difusión de los programas educativos.	\$385.000,00	\$402.862,00	105,00%	6	4	2	50,00%	\$119.864,04	30,00%	50,00%	El apoyo para la adquisición de reactivos está en proceso de adquisición.	
					1.2	Organización de 2 concursos académicos en el área de física y matemáticas.	\$165.000,00	\$106.356,00	64,00%	2	2	1	50,00%	\$35.452,00	33,00%			
					1.3	Fortalecer 6 laboratorios de cómputo de licenciatura.	\$1.200.000,00	\$773.496,00	64,00%	6	6	6	100,00%	\$500.000,00	65,00%			
					1.4	Fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de 6 actividades extracurriculares.	\$36.000,00	\$23.205,00	64,00%	6	6	4	67,00%	\$0,00	0,00%			
					<b>Subtotal OP 1</b>						<b>\$1.786.000,00</b>	<b>\$1.305.919,00</b>	<b>73,00%</b>	<b>20</b>	<b>18</b>			<b>13</b>
OP 2	Incremento de la competitividad académica de la DES.	\$5.610.000,00	\$3.616.093,00	64,00%	2.1	Actualización de 5 planes de estudio de la DES de Ingenierías.	\$450.000,00	\$290.061,00	64,00%	5	5	2	40,00%	\$196.687,00	68,00%	77,00%	A la fecha se está en proceso de entrega del equipo licitado, por lo que el recurso está 100% comprometido, ya que los contratos de compra han sido firmados.	
					2.2	Fortalecimiento de los laboratorios asociados a 15 cuerpos académicos.	\$5.160.000,00	\$3.326.032,00	64,00%	15	15	7	47,00%	\$2.589.385,67	78,00%			
					<b>Subtotal OP 2</b>						<b>\$5.610.000,00</b>	<b>\$3.616.093,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			<b>9</b>
OP 3	Desarrollo de los Cuerpos Académicos y fortalecimiento de la planta académica.	\$2.900.000,00	\$1.869.282,00	64,00%	3.2	Fortalecer 5 LGAC de los CA en Formación.	\$2.840.000,00	\$1.830.607,00	64,00%	5	5	4	80,00%	\$904.177,00	49,00%	49,00%	Actualmente se está en espera de recibir los equipo adquiridos, por lo que el recurso reportado ha sido 100% comprometido.	
					3.3	Integrar 2 redes académicas de colaboración	\$60.000,00	\$38.675,00	64,00%	3	2	1	50,00%	\$12.891,00	33,00%			
					<b>Subtotal OP 3</b>						<b>\$2.900.000,00</b>	<b>\$1.869.282,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>8</b>	<b>7</b>			<b>5</b>



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-08  
Fortalecimiento y consolidación de la DES de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Apoyo a los Programas Educativos de posgrado reconocidos en el programa nacional de posgrados de calidad (PNPC).	\$3.020.000,00	\$1.946.632,00	64,00%	4,1	Asegurar la consolidación de 4 programas de posgrado reconocidos dentro del PNPC	\$1.870.000,00	\$1.205.365,00	64,00%	4	4	3	75,00%	\$900.000,00	75,00%	65,00%		
					4,2	Fortalecer 3 laboratorios de investigación asociados al posgrado.	\$1.000.000,00	\$644.580,00	64,00%	4	3	2	67,00%	\$214.000,00	33,00%		La adquisición de materiales está en proceso y se considera que esta será concluida durante el cuatro trimestre.	
					4,3	Organización o participación en 3 ferias profesiográficas.	\$150.000,00	\$96.687,00	64,00%	3	3	1	33,00%	\$2.040,00	2,00%		El proceso de difusión de ferias profesiográficas será concluida durante el próximo mes.	
					Subtotal OP 4		\$3.020.000,00	\$1.946.632,00	64,00%	11	10	4	60,00%	\$1.116.040,00	57,00%			
		\$13.316.000,00	\$8.737.926,00	66,00%			\$13.316.000,00	\$8.737.926,00	66,00%	59	55	33	60,00%	\$5.474.496,71	63,00%			

\_\_\_\_\_  
Rector

\_\_\_\_\_  
Contralor Interno

\_\_\_\_\_  
Responsable del Proyecto