



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-01  
Problemas comunes de las DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Consolidar la pertinencia, la relevancia y la eficiencia de los recursos y servicios de información académica, bibliográfica y documental, impresa y digitalizada, como apoyo al crecimiento institucional en las funciones de Docencia-Investigación y Extensión en el marco de su nueva estructura organizacional.	\$34.221.195,00	\$11.420.977,00	33,00%	1,1	Mantener el flujo oportuno de la colección impresa de literatura científica actualizada que sirve como base Teórica y Metodológica del desarrollo de cuerpos académicos y programas educativos de los 4 campus.	\$13.424.905,00	\$4.480.425,00	33,00%	50	50	0	0,00%	\$0,00	0,00%		LA RENOVACION DE SUSCRIPCIONES NO SE HA LLEVADO A CABO PUES NO SE HAN VENCIDO LAS ANTERIORES. PARA ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE COMENZARAN A RENOVAR LAS SUSCRIPCIONES	
					1,2	Satisfacer la creciente necesidad de obras de consulta libros de texto y de investigación, con énfasis en títulos nuevos y ediciones actualizadas de lecturas esenciales de 4 campus.	\$11.615.000,00	\$3.876.389,00	33,00%	50	50	0	0,00%	\$0,00	0,00%		AUN NO SE RECIBEN DE PARTE DE LAS DIVISIONES DE CAMPUS LOS TITULOS DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS PARA COMENZAR CON LAS ADQUISICIONES. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE HABRA COMENZADO CON ELLO	



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008

Trimestre 1

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-01  
Problemas comunes de las DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Sostener la disponibilidad de fuentes referenciales y de texto completo, asequibles en bancos automatizados de información y sistemas administradores de procesos bibliotecarios, seleccionados de acuerdo al perfil académico institucional para los 4 campus.	\$1,589,220.00	\$530,386.00	33.00%	321	321	0	0.00%	\$0.00	0.00%		EXISTE UN CONTRATO EN PROCESO PARA CONTAR CON LA BASE ACS (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY) DEL PROVEEDOR EBSCO, EL CUAL ESTA EN REVISIÓN DE SU PARTE PARA QUE UNA VEZ AJUSTADO, SE FIRME POR PARTE DE SECRETARÍA ADMVA. EL RESTO DE LAS BASES DE DATOS POR RENOVAR QUEDAN	
					1.4	Hacer funcionales los edificios que la Universidad ha construido o rehabilitado para los servicios de biblioteca de 2 campus.	\$7,592,070.00	\$2,533,777.00	33.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%			LICITACIÓN DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA DE CAMPUS SALAMANCA EN PROCESO. SU RESOLUCIÓN ESTARÁ LISTA EN UN PAR DE SEMANAS.
					<b>Subtotal OP 1</b>		<b>\$34,221,195.00</b>	<b>\$11,420,977.00</b>	<b>33.00%</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>		
OP 2	Impulsar los Programas Educativos mediante la suficiencia, calidad y oportunidad de los servicios de cómputo y telecomunicaciones para estudiantes, profesores e investigadores, garantizando la integridad y seguridad con una moderna infraestructura en tecnologías de información.	\$38,600,856.00	\$2,940,052.00	8.00%	2.1	Fortalecimiento de la red institucional de telecomunicaciones de la Universidad de Guanajuato para 3 campus.	\$23,371,856.00	\$1,921,878.00	8.00%	71	13	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se encuentra una licitación en proceso para cubrir esta meta.	
					2.2	Fortalecimiento y Consolidación de la Infraestructura de Servicios de red y equipo de cómputo para alumnos para 2 campus en la Universidad de Guanajuato	\$5,695,000.00	\$504,448.00	9.00%	289	32	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se encuentra una licitación en proceso para cubrir esta meta.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-01  
Problemas comunes de las DES.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	Renovación y ampliación de infraestructura de redes locales que se integran a la red institucional de telecomunicaciones de 2 campus de la Universidad de Guanajuato.	\$9.534.000,00	\$513.726,00	5,00%	121	16	0	0,00%	\$0,00	0,00%		Se encuentra una licitación en proceso para cubrir esta meta.	
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$38.600.856,00</b>	<b>\$2.940.052,00</b>	<b>8,00%</b>	<b>481</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
OP 3	Ampliar los servicios y capacidad de los centros de auto-aprendizaje instalados en las sedes de la UG en el PIFI 3.3.	\$2.139.058,00	\$142.778,00	7,00%	3.1	Ampliación de los servicios de los Centros de Auto-aprendizaje de Idiomas en los sedes de la UG en Guanajuato, León, Celaya, Salamanca, Irapuato y Yuriria.	\$2.139.058,00	\$142.778,00	7,00%	6	6	0	0,00%	\$0,00	0,00%		Aun no se realiza la compra del equipo.	
					<b>Subtotal OP 3</b>		<b>\$2.139.058,00</b>	<b>\$142.778,00</b>	<b>7,00%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
OP 4	Consolidar la calidad de los programas de posgrado con orientación profesionalizante.	\$40.000,00	\$13.350,00	33,00%	4.2	Llevar a cabo 1 taller que permita conocer el proceso para evaluar y acreditar lo posgrados profesionalizantes.	\$40.000,00	\$13.350,00	33,00%	1	1	0	0,00%	\$0,00	0,00%		Aun no se ha llevado a cabo el taller.	
					<b>Subtotal OP 4</b>		<b>\$40.000,00</b>	<b>\$13.350,00</b>	<b>33,00%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
		<b>\$75.001.109,00</b>	<b>\$14.517.157,00</b>	<b>19,00%</b>			<b>\$75.001.109,00</b>	<b>\$14.517.157,00</b>	<b>19,00%</b>	<b>912</b>	<b>492</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>\$0,00</b>	<b>0,00%</b>			

\_\_\_\_\_  
Rector

\_\_\_\_\_  
Contralor Interno

\_\_\_\_\_  
Responsable del Proyecto