

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-02
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Generar y operar una nueva estructura académico-administrativa que responda a las necesidades actuales tanto del entorno, como de la propia comunidad universitaria.	\$15,394,980.00	\$2,203,760.00	14.00%	1.3	Proporcionar la infraestructura adecuada para operar los cambios originados por la nueva estructura administrativa	\$15,253,355.00	\$1,525,335.00	10.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Están programados para ejercerse en el cuarto trimestre	
					1.4	Operar los cambios generados en la administración como complemento a la nueva estructura académica para apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas	\$141,625.00	\$678,425.00	479.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Están programadas para ejercerse en cuarto trimestre	
					Subtotal OP 1		\$15,394,980.00	\$2,203,760.00	14.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%		0.00%	
OP 2	Mantener y mejorar los servicios Informáticos de apoyo académico y administrativos del SIIA como base fundamental de los procesos de descentralización y desconcentración contemplados en la Reestructura Académico-Administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de información que los soportan.	\$1,623,547.00	\$521,161.00	32.00%	2.1	Continuar con el objetivo de asegurar la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de Información que soportan los servicios a alumnos y profesores, y que demandan tanto la nueva estructura académico-administrativa, como las diversas instancias de auditoría y evaluación, incluyendo a los CIEES, para sostener la calidad de los programas educativos.	\$1,564,922.00	\$462,536.00	30.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Programado para ejercerse en segundo trimestre	
					2.2	Fortalecer y actualizar la plataforma del SIIA para apoyar en la descentralización de los servicios de apoyo académico.	\$58,625.00	\$58,625.00	100.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Programado para ejercerse en segundo trimestre	
					Subtotal OP 2		\$1,623,547.00	\$521,161.00	32.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%		0.00%	
OP 3	Mejorar de manera continua el desempeño institucional promoviendo una gestión de calidad a través de la certificación de procesos, que garanticen el apoyo eficiente y eficaz al desarrollo de las funciones sustantivas.	\$1,909,678.00	\$999,219.00	52.00%	3.1	Mantener la certificación del SGC actual para facilitar la certificación de los procesos descentralizados	\$444,511.00	\$345,805.00	78.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Programado para ejercerse en segundo y cuarto trimestre	
					3.2	Certificar los procesos administrativos y de apoyo académico en los Campus	\$1,465,167.00	\$653,414.00	45.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Programado para ejercerse en segundo trimestre	
					Subtotal OP 3		\$1,909,678.00	\$999,219.00	52.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%		0.00%	
		\$18,928,205.00	\$3,724,140.00	20.00%			\$18,928,205.00	\$3,724,140.00	20.00%	0	0	0	0.00%	\$0.00	0.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto