



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto PIFI-2008-11MSU0013Z-02
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP | |
|----------------|--|------------------|----------------|---|----------------------|--|------------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---|---|--|
| OP 1 | Generar y operar una nueva estructura académico-administrativa que responda a las necesidades actuales tanto del entorno, como de la propia comunidad universitaria. | \$15,394,980.00 | \$2,203,760.00 | 14.00% | 1.3 | Proporcionar la infraestructura adecuada para operar los cambios originados por la nueva estructura administrativa | \$15,253,355.00 | \$1,525,335.00 | 10.00% | 0 | 0 | 12 | 0.00% | \$466,600.00 | 31.00% | 0.00% | Proyecto: análisis de los requerimientos técnicos-administrativos del proyecto "Distribución de Módulos Administrativos a entidades y dependencias de la institución" y Equipamiento de campus. | | |
| | | | | | 1.4 | Operar los cambios generados en la administración como complemento a la nueva estructura académica para apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas | \$141,625.00 | \$678,425.00 | 479.00% | 0 | 0 | 20 | 0.00% | \$55,811.00 | 8.00% | | | Talleres impartidos en los diferentes Campus y CNMS, de las áreas de Recursos Humanos y Dirección de Recursos Financieros | |
| | | | | | Subtotal OP 1 | | \$15,394,980.00 | \$2,203,760.00 | 14.00% | 0 | 0 | 32 | 0.00% | \$522,411.00 | 24.00% | | | 0.00% | |
| OP 2 | Mantener y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativos del SIIA como base fundamental de los procesos de descentralización y desconcentración, contemplados en la Reestructura Académico-Administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de información que los soportan. | \$1,623,547.00 | \$521,161.00 | 32.00% | 2.1 | Continuar con el objetivo de asegurar la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de información que soportan los servicios a alumnos y profesores, y que demandan tanto la nueva estructura académico-administrativa, como las diversas instancias de auditoría y evaluación, incluyendo a los CIEES, para sostener la calidad de los programas educativos. | \$1,564,922.00 | \$462,536.00 | 30.00% | 0 | 0 | 4 | 0.00% | \$462,536.00 | 100.00% | 0.00% | Se adquirieron los primeros cuatro conceptos | | |
| | | | | | 2.2 | Fortalecer y actualizar la plataforma del SIIA para apoyar en la descentralización de los servicios de apoyo académico. | \$58,625.00 | \$58,625.00 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | | En proceso de compra en mes de octubre | |
| | | | | | Subtotal OP 2 | | \$1,623,547.00 | \$521,161.00 | 32.00% | 0 | 0 | 4 | 0.00% | \$462,536.00 | 89.00% | | | 0.00% | |
| OP 3 | Mejorar de manera continua el desempeño institucional promoviendo una gestión de calidad a través de la certificación de procesos, que garanticen el apoyo eficiente y eficaz al desarrollo de las funciones sustantivas. | \$1,909,678.00 | \$999,219.00 | 52.00% | 3.1 | Mantener la certificación del SGC actual para facilitar la certificación de los procesos descentralizados | \$444,511.00 | \$345,805.00 | 78.00% | 0 | 0 | 62 | 0.00% | \$282,049.52 | 82.00% | 0.00% | Mantenimiento anual de Isosystem y adquisición de licencias 30 de visio y 15 acrobat profesional | | |



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-02
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------|---------------------|------------------|----------------|---|---------------|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | 3.2 | Certificar los procesos administrativos y de apoyo académico en los Campus | \$1,465,167.00 | \$653,414.00 | 45.00% | 0 | 0 | 1 | 0.00% | \$327,860.00 | 50.00% | | Adquisición de licencias de isosystem 20 de consulta y 13 de gestor | |
| | | | | | Subtotal OP 3 | | \$1,909,678.00 | \$999,219.00 | 52.00% | 0 | 0 | 63 | 0.00% | \$609,909.52 | 61.00% | 0.00% | | |
| | | \$18,928,205.00 | \$3,724,140.00 | 20.00% | | | \$18,928,205.00 | \$3,724,140.00 | 20.00% | 0 | 0 | 99 | 0.00% | \$1,594,856.52 | 43.00% | | | |

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto