



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto PIFI-2009-11MSU0013Z-02
Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 1	Generar y operar una nueva estructura académico-administrativa que responda a las necesidades actuales tanto del entorno, como de la propia comunidad universitaria.	\$17.693.267,00	\$878.957,00	5,00%	1.3	Proporcionar la infraestructura adecuada para operar los cambios originados por la nueva estructura administrativa	\$17.631.267,00	\$849.098,00	5,00%	1	1	1	100,00%	\$130.000,00	15,00%	20,00%	El resto del equipo se encuentra en proceso de adquisición.		
					1.4	Operar los cambios generados en la administración como complemento a la nueva estructura académica para apoyar el desarrollo de las funciones sustantivas	\$62.000,00	\$29.859,00	48,00%	1	1	0	0,00%	\$0,00	0,00%		En proceso de adquisición.		
					Subtotal OP 1		\$17.693.267,00	\$878.957,00	5,00%	2	2	1	50,00%	\$130.000,00	15,00%				
OP 2	Mantener y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativos del SIIA como base fundamental de los procesos de descentralización y desconcentración, contemplados en la Reestructura Académico-Administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de información que los soportan.	\$969.014,00	\$46.666,00	5,00%	2.1	Continuar con el objetivo de asegurar la calidad, confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las tecnologías de Información que soportan los servicios a alumnos y profesores, y que demandan tanto la nueva estructura académico-administrativa, como las diversas instancias de auditoría y evaluación, incluyendo a los CIEES, para sostener la calidad de los programas educativos.	\$969.014,00	\$46.666,00	5,00%	1	1	0	0,00%	\$0,00	0,00%	25,00%	En proceso de adquisición. El monto total será ejercido en el 2o. trimestre de 2010.		
					Subtotal OP 2		\$969.014,00	\$46.666,00	5,00%	1	1	0	0,00%	\$0,00	0,00%				
OP 3	Mejorar de manera continua el desempeño institucional promoviendo una gestión de calidad a través de la certificación de procesos, que garanticen el apoyo eficiente y eficaz al desarrollo de las funciones sustantivas.	\$1.175.764,00	\$141.558,00	12,00%	3.1	Mantener la certificación del SGC actual para facilitar la certificación de los procesos descentralizados	\$409.864,00	\$49.347,00	12,00%	1	1	0	0,00%	\$0,00	0,00%	20,00%	En proceso de compra para ejercerse durante el 2o. trimestre		
					3.2	Certificar los procesos administrativos y de apoyo académico en los Campus	\$765.900,00	\$92.211,00	12,00%	1	1	0	0,00%	\$0,00	0,00%			En proceso de compra para ejercer en 2o. trimestre abril-junio	
					Subtotal OP 3		\$1.175.764,00	\$141.558,00	12,00%	2	2	0	0,00%	\$0,00	0,00%				
		\$19.838.045,00	\$1.067.181,00	5,00%			\$19.838.045,00	\$1.067.181,00	5,00%	5	5	1	20,00%	\$130.000,00	12,00%				

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto