



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato  
2010

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-02-01	Consolidar la reestructura académico - administrativa de la institución para lograr la prestación de los servicios con mayor calidad y calidez hacia los alumnos y profesores.	1.1	Consolidar el desarrollo del personal administrativo adscrito a cada Campus, así como a la Rectoría General. (Valor = 32% del personal administrativo capacitado en 2010 - 41% en 2011)	\$2,255,280.00	\$224,437.00	10.00%	0.32	0.23	0.14	61.00%	\$122,840.00	55.00%		Se han ejercido \$122,840.00 de los \$147,261.00 proyectados; la diferencia de \$24,421.00 no se ejerció por ajustes en la agenda del proveedor y periodo vacacional; se tiene considerada para el siguiente trimestre.	∅
		1.2	Contar con la infraestructura adecuada para consolidar los cambios originados por la nueva estructura administrativa. (Valor = 5 Campus beneficiados con espacios para atención de profesores y alumnos)	\$4,071,794.00	\$0.00	0.00%	<b>SIN APOYO</b>				<b>SIN APOYO</b>				
		1.3	Consolidar la infraestructura de sistemas y cómputo adecuada para operar los cambios originados por la nueva estructura administrativa. (Valor = 5 Campus beneficiados con actualización de equipo para servicios que fueron desconcentrados)	\$1,043,337.00	\$0.00	0.00%	<b>SIN APOYO</b>				<b>SIN APOYO</b>				

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2						Observaciones		
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		1.4	Consolidar la operación de los servicios administrativos realizados en los Campus que apoyan a las funciones sustantivas. (Valor = 5 Campus beneficiados con actualización de equipo para apoyo de funciones administrativas)	\$4,089,697.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO						SIN APOYO		
<b>Subtotal OP 1</b>				<b>\$11,460,108.00</b>	<b>\$224,437.00</b>	<b>2.00%</b>					<b>\$122,840.00</b>	<b>55.00%</b>	<b>60.00%</b>		
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-02-02	Consolidar y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativo del SIIA como base fundamental para la consolidación de la descentralización de los procesos que funcionan en la reestructura académico - administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad, integridad, seguridad y consistencia de las tecnologías de información que los soportan.	2.1	Consolidar la plataforma tecnológica del SIIA para apoyar en la descentralización de los servicios académicos y administrativos en todos sus módulos. (Valor = 23 módulos del SIIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$6,972,543.00	\$2,117,013.00	30.00%	23	24	0	0.00%	\$0.00	0.00%	60.00%	Este sistema no permite capturar valores alcanzados iguales a los del trimestre anterior, por lo que se refleja en ceros, sin embargo el valor acumulado sigue siendo 23. La Solución de Servidores Blade y de Almacenamiento de Alta Disponibilidad, fue licitada y adjudicada en el proceso de adquisición LPI 29005001-002-11 por un monto de \$1,415,153.60 y el equipo se recibió el 3 de mayo. Se obtuvo un ahorro, por lo cual se licitó en la LPI 29005001-006-11 por un monto de \$323,078.56, 4 servidores Blade adicionales, con el fin de incrementar las capacidades de la solución mencionada, el equipo se recibirá en los próximos días y se generará el pago correspondiente. El saldo restante será ejercido en el cuarto trimestre.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato  
2010

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones			
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU		
		2.2	Mantener actualizada la plataforma tecnológica y conceptual del SIIA para asegurar la consolidación de las operaciones de la nueva estructura académico - administrativa. (Valor = 23 módulos del SIIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$3,713,244.00	\$0.00	0.00%										SIN APOYO	
		2.3	Implementar nuevos servicios informáticos académicos - administrativos que proporcionen a los alumnos y a los profesores la capacidad de realizar trámites, consultas y autoservicios de manera automática; capitalizando la desconcentración de los procesos en los Campus, consolidando con esto el funcionamiento de la nueva estructura académico - administrativa. (Valor = 23 módulos del SIIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$3,507,840.00	\$0.00	0.00%											SIN APOYO

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2						Observaciones					
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU			
		2.4	Acreditar el SIIA, ante el organismo acreditador que establezca AMEREIAF y COPAES. ( Valor = 23 módulos del SIIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$180,000.00	\$0.00	0.00%											SIN APOYO	
<b>Subtotal OP 2</b>				<b>\$14,373,627.00</b>	<b>\$2,117,013.00</b>	<b>15.00%</b>					<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>80.00%</b>					
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-02-03	Mejorar de manera continua el desempeño institucional promoviendo una gestión de calidad a través de la certificación de procesos, que garanticen el apoyo eficiente y eficaz al desarrollo de las funciones sustantivas.	3.1	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para fortalecer la eficiencia y eficacia del desempeño de las funciones sustantivas de la universidad.(Valor = 11 procesos certificados).	\$1,485,032.00	\$35,082.00	2.00%	11	11	0	0.00%	\$0.00	0.00%					Dentro del proceso de licitación para el servicio de certificación de once procesos del Sistema de Gestión de Calidad, se acordó la auditoría de mantenimiento del 16 al 18 de mayo de 2011.	
		3.2	Consolidar la certificación de los procesos administrativos y de apoyo académico en los Campus. (Valor = 11 procesos certificados).	\$883,592.00	\$43,603.00	5.00%	11	11	11	100.00%	\$43,603.00	100.00%					Del 14 al 18 de marzo 2011, asistieron al curso de Auditor Líder ISO 9001:2008, dos miembros del Departamento de Gestión de Calidad Administrativa, quienes asesoran a los cuatro Campus en el sistema de gestión de calidad integrado por once procesos certificados. Este curso estaba programado originalmente para el mes de junio.	

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Guanajuato  
2010

Trimestre 2

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		3.3	Mantener la certificación de la Unidad de Primer Contacto del Campus Guanajuato de la Red Médica ante el Consejo General de Salubridad, para facilitar la certificación de los procesos descentralizados. (Valor = 31 personas capacitadas).	\$200,000.00	\$86,163.00	43.00%	31	16	4	25.00%	\$32,700.00	38.00%		Se tenían programados \$40,000.00 para ejercer este trimestre, sin embargo se gestionaron becas para los participantes, por lo que se obtuvo un ahorro de \$7,300.00, el cual se ejercerá en el tercer trimestre. Los cursos Soporte Vital Básico y Soporte Cardiovascular Avanzado de Vida también se tienen programados para el tercer trimestre.	
		<b>Subtotal OP 3</b>		<b>\$2,568,624.00</b>	<b>\$164,848.00</b>	<b>6.00%</b>					<b>\$76,303.00</b>	<b>46.00%</b>	<b>42.00%</b>		
OP/PIFI 2010-11MSU0013Z-02-04		4.1	Desarrollar el Modelo Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 1 Modelo Institucional de Seguimiento de Egresados desarrollado en 2010 al que se dará continuidad en 2011)	\$513,000.00	\$0.00	0.00%	<b>SIN APOYO</b>					<b>SIN APOYO</b>			

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI 2010-11MSU0013Z-02

Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
	Generar información de calidad, confiable y actualizada de los egresados de los diferentes niveles educativos de la institución a través de estudios de seguimientos de egresados y empleadores, que permitan una mejor toma de decisiones, una mejor planeación académica, una adecuada identificación de necesidades del mercado laboral y un análisis de pertinencia de los programas de estudio en el estado y la región.	4.2	Diseñar y desarrollar la plataforma del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 50% de desarrollo del módulo en 2010 - 100% acumulado en 2011)	\$800,000.00	\$241,255.00	30.00%	0.5	0.5	15	3000.00%	\$0.00	0.00%		El desarrollo del módulo de seguimiento de egresados se encuentra en proceso de firma de contrato. El recurso se ejercerá en el cuarto trimestre por lo que no se aprecia todavía el monto ejercido, hasta el siguiente trimestre se podrá apreciar.	
4.3		Realizar Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 15% del desarrollo del Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados en 2010 - 100% acumulado en 2011)	\$700,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO					
4.4		Realizar Estudio Institucional de Empleadores. (Valor = 1 Estudio Institucional de Empleadores en 2011)	\$0.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO				SIN APOYO					
<b>Subtotal OP 4</b>			<b>\$2,013,000.00</b>	<b>\$241,255.00</b>	<b>12.00%</b>					<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>15.00%</b>			
				<b>\$30,415,359.00</b>	<b>\$2,747,553.00</b>	<b>9.00%</b>					<b>\$199,143.00</b>	<b>7.00%</b>			

Dr. Arturo Lara López  
Rector

Mtro. Martín Pantoja Aguilar  
Responsable del Proyecto

C.P. Benito Arturo Silva Lule  
Contralor Interno