

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 4

Nombre de la DES:
Clave Convenio PIFI-2011-11MSU0013Z-02
Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	Monto Afectado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valores alcanzados en el trimestre 4							Observaciones				
									Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución		
OP/IFI-2011-11MSU0013Z-02-01	Consolidar la reestructura académico - administrativa de la institución para lograr la prestación de los servicios con mayor calidad y calidez hacia los alumnos y profesores.	1.1	Consolidar el desarrollo del personal administrativo adscrito a cada Campus, así como a la Rectoría General. (Valor = 32% del personal administrativo capacitado en 2010 - 41% en 2011)	\$3,272,676.00	\$592,598.00	\$592,598.00	18.10	0.41	0.41	0.45	100+	199,949.00	\$259,084.00	77.17	\$581,578.00	98.14	Se concluyó con la programación de los eventos de aprendizaje impactando de manera directa 45.88% del personal administrativo y superando la meta establecida.			
		1.2	Contar con la infraestructura adecuada para consolidar los cambios originados por la nueva estructura administrativa. (Valor = 5 Campus beneficiados con espacios para atención de profesores y alumnos)	\$1,101,688.00	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO					
		1.3	Consolidar la infraestructura de sistemas y cómputo adecuada para operar los cambios originados por la nueva estructura administrativa. (Valor = 5 Campus beneficiados con actualización de equipo para servicios que fueron desconcentrados)	\$715,104.00	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO					
		1.4	Consolidar la operación de los servicios administrativos realizados en los Campus que apoyan a las funciones sustantivas. (Valor = 5 Campus beneficiados con actualización de equipo para apoyo de funciones administrativas)	\$1,658,131.00	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO					
		Subtotal OP 1				\$6,747,599.00	\$592,598.00	\$592,598.00	8.78									\$199,949.00	\$259,084.00	77.17
OP/IFI-2011-11MSU0013Z-02-02	Consolidar y mejorar los servicios informáticos de apoyo académico y administrativo del SIIA como base fundamental para la consolidación de la desconcentración de los procesos que funcionan en la reestructura académico - administrativa, asegurando la calidad, confiabilidad, flexibilidad, integridad, seguridad y consistencia de las tecnologías de información que los soportan.	2.1	Consolidar la plataforma tecnológica del SIIA para apoyar en la desconcentración de los servicios académicos y administrativos en todos sus módulos. (Valor = 23 módulos del SIIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$1,910,152.00	\$817,247.00	\$817,247.00	42.78	24	24	24	100.00	206,562.97	\$0.00	100+	\$881,843.98	100+	Meta alcanzada soportada en la adquisición de equipo para desconcentrar los servicios académicos y administrativos que proporciona el SIIA a través de sus 24 módulos.			
		2.2	Mantener actualizada la plataforma tecnológica y conceptual del SIIA para asegurar la consolidación de las operaciones de la nueva estructura académico - administrativa. (Valor = 23 módulos del SIIA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$2,749,258.00	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO					

11MSU0013Z
Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 4
Nombre de la DES:
Clave Convenio PIFI-2011-11MSU0013Z-02
Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

Universidad de Guanajuato
2011

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	Monto Afectado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 4								Observaciones			
								Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido		% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución
		2.3	Implementar nuevos servicios informáticos académicos - administrativos que proporcionen a los alumnos y a los profesores la capacidad de realizar trámites, consultas y autoservicios de manera automática; capitalizando la desconcentración de los procesos en los Campus, consolidando con esto el funcionamiento de la nueva estructura académico - administrativa. (Valor = 23 módulos del SIAA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$1,224,960.00	\$0.00	\$0.00	0.00												
		2.4	Acreditar el SIAA, ante el organismo acreditador que establezca AMEREIAF y COPAES. (Valor = 23 módulos del SIAA en operación e interacción en 2010, 24 en 2011)	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00												
		Subtotal OP 2		\$6,114,370.00	\$817,247.00	\$817,247.00	13.36						\$206,562.97	\$0.00	0.00	\$881,843.98	107.90	100.00	
OP/PIFI-2011-11MSU0013Z-02-03	Mejorar de manera continua el desempeño institucional promoviendo una gestión de calidad a través de la certificación de procesos, que garanticen el apoyo eficiente y eficaz al desarrollo de las funciones sustantivas.	3.1	Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para fortalecer la eficiencia y eficacia del desempeño de las funciones sustantivas de la universidad. (Valor = 11 procesos certificados).	\$839,607.00	\$120,160.00	\$120,160.00	14.31	11	11	11	100.00	50,597.87	\$44,963.00	100+	\$125,794.46	100+		Durante el 4to. trimestre se ejerció un monto de \$44,963.00 para cubrir los honorarios por concepto de auditoría periódica realizada del 22 al 24 de octubre de 2012. La cifra capturada en el recuadro "Valor Alcanzado" representa los 11 procesos que se mantienen certificados y no el monto de los recursos ejercidos.	
		3.2	Consolidar la certificación de los procesos administrativos y de apoyo académico en los Campus. (Valor = 11 procesos certificados).	\$428,852.00	\$64,005.00	\$64,005.00	14.92	11	11	11	100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$119,162.72	100+		Durante el 4to. trimestre ya no se contaba con saldo para ejercer. La cifra capturada en el recuadro "Valor Alcanzado" representa los 11 procesos que se mantienen certificados y no el monto de los recursos ejercidos.	
		3.3	Mantener la certificación de la Unidad de Primer Contacto del Campus Guanajuato de la Red Médica ante el Consejo General de Salubridad, para facilitar la certificación de los procesos descentralizados. (Valor = 31 personas capacitadas).	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00												
		Subtotal OP 3		\$1,268,459.00	\$184,165.00	\$184,165.00	14.51					\$50,597.87	\$44,963.00	112.53	\$244,957.18	133.00	100.00		



11MSU0013Z
Ejercicio fiscal

Universidad de Guanajuato
2011

Trimestre 4

Nombre de la DES: PIFI-2011-11MSU0013Z-02
Clave Convenio: PIFI-2011-11MSU0013Z-02
Nombre del Proyecto: Proyecto de atención de los problemas de la gestión.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	Monto Afectado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valores alcanzados en el trimestre 4							Observaciones		
									Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución
OP/IFI-2011-11MSU0013Z-02-04	Generar información de calidad, confiable y actualizada de los egresados de los diferentes niveles educativos de la institución a través de estudios de seguimientos de egresados y empleadores, que permitan una mejor toma de decisiones, una mejor planeación académica, una adecuada identificación de necesidades del mercado laboral y un análisis de pertinencia de los programas de estudio en el estado y la región.	4.1	Desarrollar el Modelo Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 1 Modelo Institucional de Seguimiento de Egresados desarrollado en 2010 al que se dará continuidad en 2011)	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00		SIN APOYO							<p>SIN APOYO</p> <p>La plataforma para Seguimiento de Egresados esta terminada. Se implementó el diseño del portal, página: http://www.egresados.ugt.o.mx</p> <p>La encuesta para los egresados ya se realizó y los reportes ya están terminados. Se implementó el manejador de encuestas página: http://www.egresados.ugt.o.mx/encuestas/admin</p> <p>Se diseñó el registro de empleadores y la encuesta, los reportes ya están terminados. página: http://www.egresados.ugt.o.mx</p>		
		4.2	Diseñar y desarrollar la plataforma del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 50% de desarrollo del módulo en 2010 - 100% acumulado en 2011)	\$700,000.00	\$221,339.00	\$221,339.00	31.61	0.5	0.5	0.5	100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$221,339.00			100.00
		4.3	Realizar Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados. (Valor = 15% del desarrollo del Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados en 2010 - 100% acumulado en 2011)	\$750,000.00	\$126,479.00	\$126,479.00	16.86	0.85	0.85	0.85	100.00	0.00	\$37,944.00	0.00	\$126,479.00			100.00
		4.4	Realizar Estudio Institucional de Empleadores. (Valor = 1 Estudio Institucional de Empleadores en 2011)	\$585,000.00	\$158,099.00	\$158,099.00	27.02	1	1	1	100.00	0.00	\$69,563.00	0.00	\$158,099.00			100.00
Subtotal OP 4				\$2,285,000.00	\$505,917.00	\$505,917.00	22.14					\$0.00	\$107,507.00	0.00	\$505,917.00	100.00	100.00	
				\$16,415,428.00	\$2,099,927.00	\$2,099,927.00	12.79						\$457,109.84	411,554.00	111.06	2,214,296.16	105.44	

Rector

Responsable del Proyecto