

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2012-11MSU0013Z-01 Fortalecer las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato mediante la implantación de su nuevo Modelo Educativo, la consolidación de su sistema bibliotecario, el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la red de telecomunicaciones y la institucionalización y consolidación del seguimiento de egresados.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Implementar el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Realizar cursos para capacitar tanto a responsables de cada programa educativo, como a los responsables de evaluación y acreditación de la Institución para que cuenten con los elementos necesarios para el desarrollo de su actividad.	11.00	1.00	9.09	256,410.00	0.00	0.00
4	Implementar un Programa Educativo de Posgrado a distancia del área Económico-Administrativo.	1.00	0.00	0.00	1,279,103.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00	1.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
3	A la fecha del presente informe, la institución llevó a cabo un primer Curso de Capacitación, dirigido a Coordinadores y profesores integrantes de los comités de Evaluación y Acreditación de PE en el área de Artes. Se tienen programados más cursos de capacitación y actualización sobre las metodologías de evaluación y acreditación de los organismos acreditadores y evaluadores (CIEES Y COPAES) a desarrollarse a lo largo del año 2013.

4	<p>En la institución se ha formado el Departamento de Educación a Distancia, un Departamento de naturaleza administrativa, con el propósito de coordinar en conjunto con los Campus de la Universidad (Guanajuato, Celaya, León, Irapuato) el seguimiento y ejecución del Recurso PIFI. A continuación se enuncian los avances al primer trimestre del año en curso: En lo referente a la Acción 4.1, se ha iniciado la evaluación del Posgrado que se ofrecerá en línea, por lo tanto hemos hecho ya un acercamiento con los Expertos externos que realizarán la actividad. Se ha definido el evento de Tecnologías y Educación a Distancia al que asistirán los miembros del Departamento de Educación a Distancia. Se inició la Elaboración y Desarrollo de la Guía de Diseño instruccional, para cursos a Distancia a la Comunidad Universitaria; a la par se define los miembros de los Campus universitarios que serán capacitación en su uso.</p>
---	--

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Impulsar el desarrollo del sistema bibliotecario de la Universidad de Guanajuato, mediante el fortalecimiento del acervo bibliográfico institucional, la profesionalización de su personal bibliotecario, y el impulso a la infraestructura de servicios, conectividad y seguridad de las bibliotecas de los campus universitarios.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener el crecimiento del acervo institucional mediante la integración de obras bibliográficas de actualidad y pertinencia para beneficio de los 173 Programas Educativos de Educación Superior, en el marco de una organización documental descriptiva que permita su disposición efectiva para los usuarios del Sistema Bibliotecario.	173.00	0.00	0.00	3,409,729.00	0.00	0.00
2	Apoyar la formación, capacitación y profesionalización del personal bibliotecario de los Campus Celaya- Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca, Campus León y Rectoría General, para la mejora continua en la calidad de los servicios.	5.00	0.00	0.00	69,767.00	0.00	0.00
3	Ampliar la infraestructura de servicios al público para garantizar su calidad y cobertura, mediante el fortalecimiento del mobiliario, y equipo de cómputo y soporte en 23 bibliotecas de los Campus Celaya- Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca, Campus León y Rectoría General.	23.00	0.00	0.00	825,280.00	0.00	0.00
4	Garantizar la seguridad y conservación del acervo mediante mobiliario, equipo y servicios para el equipamiento, acondicionamiento y vigilancia de los espacios de biblioteca en los campus universitarios, para la preservación del acervo institucional.	8.00	0.00	0.00	1,349,288.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									
4	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Actualmente las entidades se encuentran por entregar sus listados de solicitud de bibliografía, con los cuales serán integradas las bases del procedimiento de licitación requerido. La integración de los listados permitirá llevar el procedimiento requerido, y reportar un avance de ejercicio para los dos siguientes período de informe.
2	Por ahora, se está realizando la gestión para la contratación de los instructores que proporcionen las capacitaciones programadas y de acuerdo a la documentación que es requerida para que las personas que se contacten puedan contribuir mediante la comprobación necesaria. Para el próximo período, esperamos contar con el avance en la gestión final de uno de los dos cursos programados.
3	Para poder llegar a cabo el ejercicio los recursos de este apartado, actualmente nos encontramos realizando el listado consolidado de los conceptos apoyados, acompañados de la descripción técnica que se necesita para llevar a cabo el procedimiento de licitación; dicha entrega de requerimientos se proyecta entregar al 8 de abril, con lo cual el Departamento de Adquisiciones podrá integrarlo a un proceso general y llevar a cabo la adquisición.
4	Para poder llegar a cabo el ejercicio los recursos de este apartado, actualmente nos encontramos realizando el listado consolidado de los conceptos apoyados, acompañados de la descripción técnica que se necesita para llevar a cabo el procedimiento de licitación; dicha entrega de requerimientos se proyecta entregar al 8 de abril, con lo cual el Departamento de Adquisiciones podrá integrarlo a un proceso general y llevar a cabo la adquisición.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Desarrollar y mantener la infraestructura de la Red de Telecomunicaciones de la Universidad de Guanajuato para atender el crecimiento de la matrícula con los servicios de voz y datos que requieren.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualización de redes locales en Entidades Académicas de los Campus Celaya- Salvatierra, Campus Guanajuato, Campus Irapuato- Salamanca y Campus León.	3.00	0.00	0.00	669,110.00	0.00	0.00
2	Integración de entidades académicas a la red privada de telefonía de la Universidad de Guanajuato.	3.00	0.00	0.00	1,085,584.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se esta integrando la caja negra para la licitación del enlace de telecomunicaciones, cableados, equipos APS y switch en el mes de abril
2	Se esta integrando la caja negra para la licitación del enlace de telecomunicaciones, swich, APs y cableados en el mes de abril

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
04	Institucionalizar y consolidar los Estudios de Seguimiento de Egresados						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Realizar Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados y Empleadores	1.00	0.00	0.00	469,810.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	A partir del año 2012, por primera ocasión se implementa una estrategia para aplicar de manera institucional el estudio de seguimiento de egresados y empleadores. Esto, en virtud de que en años previos al 2012, en la institución se realizaron acciones aisladas por las diferentes Entidades Académicas para conocer la opinión de los egresados, utilizando el instrumento propuesto por ANUIES; mismo que se aplicaba de manera discrecional para la contestación breve del egresado. En algunos casos la duración de la aplicación se prorrogó hasta dos años, teniendo una respuesta poco significativa, respecto al número de respuestas. Por ejemplo se refieren los esfuerzos de las Divisiones de Arquitectura, Arte y Diseño (8 PE's con 6.8% de encuestados de la población objetivo, en un tiempo de aplicación de un año); División de Ciencias Económico Administrativas (7 PE's, 12.20% encuestados, en un tiempo de 2 años); División de Derecho, Política y Gobierno (2 PE's con 38.66% de encuestados durante un año) y la División de Ciencias Sociales y Humanidades (1 PE, con 3.4% de encuestados durante un año). A partir del 17 de septiembre de 2012, la UG inició con la primera etapa de aplicación, análisis y reporte de resultados del "Estudio Institucional de Seguimiento de Egresados 2012"; misma que concluyó hacia el mes de diciembre 2012. En este estudio participaron 1 mil 513 egresados de 64 programas de licenciatura de las 193 generaciones

de egreso de los ciclos académicos 2005-2006 y 2008-2009. Se generaron en plataforma electrónica los primeros Directorios institucionales de egresados y de empleadores con el registro de 1,513 egresados y 939 empleadores respectivamente. Los directorios se actualizarán permanentemente con la sistematización e identificación de información útil. Se socializaron los resultados con los Rectores de campus y Directores de las entidades académicas, personal académico y administrativo, así mismo, les informo de la articulación de la información del estudio con sus funciones sustantivas y se les mostró el funcionamiento de la Plataforma electrónica de Interacción con Egresados. Asimismo, durante el periodo que se informa, se inició la etapa de diseño de instrumento diagnóstico para el Estudio de Seguimiento de Egresados de Nivel Superior posgrado y Nivel Medio Superior considerando los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública "SEP", Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología "CONACYT" y los aplicados por otras IES referentes en el tema. Así mismo se están realizando las acciones para determinar la población objetivo del estudio y los marcos muestrales.

Firma

Dr. José Manuel Cabrera Sixto
Rector General

Rosa Alicia Pérez Luque
Responsable del Proyecto