

Universidad de Guanajuato

P/PIFI-2012-11MSU0013Z-02 Modernización de la Gestión en la Universidad de Guanajuato

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Ampliar, mejorar y actualizar los Servicios de Información del Sistema Integral de Información Administrativa SIIA para explotar y analizar de manera más eficiente la información institucional para la toma de decisiones y la oportuna rendición de cuentas, así como para coadyuvar de manera más amplia a la realización de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, mediante la ampliación y actualización de la plataforma tecnológica que soporta estos servicios y el desarrollo de competencias, con una completa alineación al Plan de Desarrollo Institucional 2010-2020 e integrando un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, asegurando en todo momento la calidad, confiabilidad, flexibilidad y seguridad de la plataforma, la mejora de los procesos y la continua profesionalización del personal involucrado.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ampliar la plataforma tecnológica que soporta a los 26 módulos del SIIA y mantenerla a la vanguardia, con el fin de incrementar la seguridad y la capacidad instalada, y con esto, desarrollar nuevos servicios de información y asegurar la adecuada continuidad de los ya existentes.	26.00	25.00	96.15	1,421,881.00	0.00	0.00
3	Desarrollar competencias y mantener actualizado, en aspectos conceptuales y tecnológicos al personal de las distintas áreas que se encargan de la definición, desarrollo, administración, explotación, análisis y evaluación de los 26 módulos del SIIA en apoyo de las funciones sustantivas y adjetivas.	26.00	25.00	96.15	769,354.00	31,523.00	4.10
4	Implementar en los 26 módulos del SIIA los procesos y plataforma necesarios para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental (13 módulos) y por el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad de Guanajuato PLADI 2010-2020, en el marco de la Política de Calidad Institucional (26 módulos).	26.00	25.00	96.15	1,179,984.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	23.00	25.00	0.00									
3	23.00	25.00	31,523.00									
4	23.00	25.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se encuentran operando 25 módulos del SIIA y está en proceso de compra el hardware para incrementar la seguridad y la capacidad instalada, y con esto, desarrollar nuevos servicios de información y asegurar la adecuada continuidad de los ya existentes.
3	Se asistió a curso de Microsoft SQL Server Analysis Services "Creación de Cubos de Información", para 5 personas y se encuentra en proceso el curso: Implementing and Maintaining Microsoft SQL SERVER 2008 INTEGRATION SERVICES "Mantenimiento de Cubos de información", 5 personas. Para el siguiente trimestre
4	Se encuentra en proceso la implementación de la armonización contable de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, integrando las diferentes áreas administrativas de la institución.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Desarrollar el programa de formación, capacitación y actualización ambiental de profesores y personal administrativo, para definir y consolidar los lineamientos ambientales, e implementar el Sistema de Gestión Ambiental de la UG, con base en la Norma ISO 14001.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Capacitar a un grupo de 50 personas (personal de la Rectoría General y de los 4 Campus, responsables de diversas funciones relacionadas con 3 de los subprogramas del SMA, (primera etapa), con la finalidad de proveer de los conocimientos y herramientas para la comprensión, el control, la reducción y la eliminación de los impactos ambientales.	50.00	0.00	0.00	125,313.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
--------	-------------

3	En este trimestre (1) no se muestran avances dado que los cursos de capacitación están programados a partir del mes de marzo, es decir, del trimestre 2.
---	--

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer el proyecto de Sistema Institucional de Archivos y el Programa Editorial de la Universidad de Guanajuato, con la finalidad de lograr una administración eficaz y eficiente en beneficio de la gestión administrativa y procurar la publicación de libros y revistas valiosos en sus contenidos y realizados con calidad.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Desarrollar competencias y habilidades tecnológicas en el personal que administra documentos y libros antiguos, para abatir el rezago en los procesos técnicos y permitir brindar servicios más eficaces y eficientes a los estudiantes, profesores, investigadores y público en general que hace uso de estos sistemas de información.	96.00	32.00	33.33	81,233.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	96.00	32.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Al 28 de febrero 2013, se han llevado a cabo cursos de capacitación del Sistema Institucional de Archivos, dirigidos a los responsables de archivo y manejo de documentos de las 6 Divisiones del Campus Guanajuato. Hasta el momento se han visto beneficiados un total de 32 participantes en dichas capacitaciones. En los próximos meses, se estarán realizando más cursos para el personal de los demás Campus y de la Rectoría General.

Firma

Dr. José Manuel Cabrera Sixto
Rector General

Mtro. Bulmaro Valdés Pérez Gasga
Responsable del Proyecto