

FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-02

Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
Gestión									
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000									
MC 1	Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9001:2000 (116 procedimientos)	144	100,00%	11	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
Módulos del SIA que están operando									
MC 2	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	20	98,00%	3	0,00%	0	0,00%	Programada para el segundo, tercer y cuarto trimestre	
Otra Metas Compromiso									
MC 3	Proceso Comunicación y Difusión	0	0,00%	6	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 4	Proceso de Apoyo a las Funciones Sustantivas	0	0,00%	7	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 5	Proceso de Administración de la Dirección	0	0,00%	6	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 6	Proceso de Servicios a los Alumnos	0	0,00%	28	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 7	Procesos de Apoyos y Estímulos a los Alumnos	0	0,00%	12	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 8	Proceso Servicios al Personal Académico	0	0,00%	7	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 9	Proceso de Apoyos y Estímulos al Personal Académico	0	0,00%	5	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 10	Proceso de Gestión de Recursos Financieros	0	0,00%	5	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 11	Proceso de Gestión de Personal	0	0,00%	5	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

11MSU0013Z Universidad de Guanajuato

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-11MSU0013Z-02

Proyecto integral del ProGES que se presenta en el marco del PIFI 2008-2009.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
MC 12	Proceso de Gestión de Infraestructura y Adquisiciones	0	0,00%	25	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
MC 13	Proceso de Gestión de Calidad	0	0,00%	10	0,00%	0	0,00%	Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo trimestre. Las auditorías de seguimiento están programadas para el segundo y cuarto trimestre.	
Ponderación global de Avance:		0,00%							

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto